

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)

ই-১৭, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭

শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪

৩য় ত্রৈমাসিক (জানু-মার্চ/২৪) অগ্রগতি প্রতিবেদন

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪				জুলাই/২৩-মার্চ/২৪ পর্যন্ত অর্জন	মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার			৪র্থ কোয়ার্টার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....১৫												
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	১.১.১ সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	প্রশাসন শাখা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	০৩	সংলগ্নি-১
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১.২.১ বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	২	%	সকল শাখা	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	১০০%	১০০%	১০০	১০০%	সংলগ্নি-২
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	১.৩.১ অনুষ্ঠিত সভা	৪	সংখ্যা	প্রশাসন শাখা	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১	০৩	সংলগ্নি-৩
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/মতবিনিময় সভা আয়োজন	১.৪.১ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারী/মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মচারী	২	সংখ্যা	প্রশাসন শাখা	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১	০১	-
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (টিওএক্সইভুক্ত অকজো মালামাল নিষ্পত্তিকরণ/নিষি বিনষ্টকরণ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি/ ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের দাপ্তরিক পোষাক সরবরাহ ও পরিধান নিশ্চিত করা ইত্যাদি	১.৫.১ উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩১/১২/২৩ ৩০/৬/২৩	লক্ষ্যমাত্রা	-	৩১/১২/২৩	-	৩০/০৬/২৪	বাস্তবায়িত	-
১.৬ আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	১.৬.১ ফিডব্যাক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৩	তারিখ	-	-	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	-	-	আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় নেই
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.....১৫												
২.১ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত কর্ম-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২.১.১ কর্ম-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩১/০৭/২০২৩	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/০৭/২৩	৩১/০৭/২৩	৩১/০৭/২৩	২৭/০৭/২৩	অর্জিত	অর্জিত

(Signature)

(Signature)

(Signature)

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪				জুলাই/২৩- মার্চ/২৪ পর্যন্ত অর্জন	মন্তব্য	
						১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার			
২.২ অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের)	২.২.১ ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	২	%	সংশ্লিষ্ট সকল শাখা	১০০%	৮	২৫%	১০	২৫%	১১	১৩	সংলগ্নি-৪ রাজস্ব-৬৮.০৪% উন্ন-৪০.১৫%
	২.৩ বাজেট বাস্তবায়ন	৩	%	হিসাব শাখা	১০০%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	২৫%	সংলগ্নি-৫ রাজস্ব-৬৮.০৪% উন্ন-৪০.১৫%
২.৪ প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	২.৪.১ সভা আয়োজিত	৩	সংখ্যা	প্রকল্প পরিচালক	৪	১	১	১	১	১	১	সংলগ্নি-৬
	২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	২.৫.১ প্রকল্পের সম্পদ (কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	প্রকল্প পরিচালক	৩০/০৬/২৪	-	-	-	-	৩০/০৬/২৪	-
২.৫.২ প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২.৫.২ প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন) বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	৫	তারিখ	প্রকল্প পরিচালক	৩০/০৬/২৪	-	-	-	-	৩০/০৬/২৪	-	-
৩. শুল্কচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম												
৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩.১.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩	তারিখ	প্রশাসন শাখা	৩০/০৯/২৩ ৩১/১২/২৩ ৩১/০৩/২৪ ৩০/০৬/২৩	৩০/০৯/২৩	৩১/১২/২৩	৩১/০৩/২৪	৩০/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	সংলগ্নি-৭ বাস্তবায়িত
	৩.২ সম্পাদিত গবেষণা সমীক্ষার সারসংক্ষেপ ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩.২.১ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪	তারিখ	আইটি শাখা	৩০/০৯/২৩ ৩১/১২/২৩ ৩১/০৩/২৪ ৩০/০৬/২৪	৩০/০৯/২৩	৩১/১২/২৩	৩১/০৩/২৪	৩০/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪
৩.৩ চলমান গবেষণা সমীক্ষার সারসংক্ষেপ ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩.৩.১ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪	তারিখ	আইটি শাখা	৩০/০৯/২৩ ৩১/১২/২৩ ৩১/০৩/২৪ ৩০/০৬/২৪	৩০/০৯/২৩	৩১/১২/২৩	৩১/০৩/২৪	৩০/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	সংলগ্নি-৯ বাস্তবায়িত

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২৩-২৪				জুলাই/২৩-মার্চ/২৪ পর্যন্ত অর্জন	মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার			৪র্থ কোয়ার্টার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৩.৪ সমীক্ষার মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান	৩.৪.১ প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	৩	সংখ্যা (জন)	প্রকল্প পরিচালক	১০০	লক্ষ্যমাত্রা	২৫	২৫	২৫	২৫	১৩৩ জন	সংলগ্নি- ১০
৩.৫ গবেষকদের 'Professional Activities' ওয়েবসাইটে প্রকাশ	৩.৫.১ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	৪	তারিখ	আইটি শাখা	৩১/১২/২৩	লক্ষ্যমাত্রা	৩০	৪০	৬৩	৩০/০৬/২৪	বাস্তবায়িত	-

(Signature)

(Signature)

(Signature)
ড. বিনায়ক সেন
 মহাপরিচালক (বিশ্ববিদ্যালয়)
 বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিলাইজিওস)
 ই-১৭, আগারগাঁও, গেস-ই-বাংলা নগর
 ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।